

## Straßenbaumaßnahmen in der Ernst-Adolf-Straße starten später

📅 03.02.2026

Im letzten Jahr beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr (STUV) der Stadt Schwelm umfangreiche Baumaßnahmen in der Ernst-Adolf-Straße durchzuführen. Entgegen der ursprünglichen Planung verschiebt sich der Baubeginn nun voraussichtlich in das 3. Quartal dieses Jahres.

Grund für die Verzögerungen sind vorrangige Bauarbeiten durch die AVU Netz GmbH. Diese notwendigen Leitungsarbeiten sind von der AVU bis schätzungsweise 30. Juni geplant, sodass die Stadt erst danach mit der geplanten Straßenumgestaltung beginnen kann.

„So eine Überschneidung von Baumaßnahmen kommt leider vor. In diesem Fall macht es auch durchaus Sinn die notwendige Reihenfolge einzuhalten, also die Tiefbauarbeiten der AVU erst abzuwarten, um dann mit den städtischen Maßnahmen zu beginnen“, erklärt Tim Roemer zuständiger Projektleiter im Fachbereich Straßenbau der Stadt Schwelm.

Und Ralf Schweinsberg, 1. Beigeordneter und unter anderem verantwortlich für den technisch-baulichen Bereich der Stadt ergänzt: „Über diese Verzögerung möchten wir rechtzeitig informieren und bitten die betroffenen Anwohner der Ernst-Adolf-Straße um Verständnis, für den späteren Baustart. Sollten sich hier neue Entwicklungen ergeben, werden wir weiter informieren.“

### Zum Hintergrund der Baumaßnahmen Ernst-Adolf-Straße

Die Stadt plant in zwei Bauabschnitten eine umfangreiche Umgestaltung der Ernst-Adolf-Straße und reagiert damit auf ein Anliegen der Anwohner. Der Plan sieht unter anderem eine neue Straßeneinfassung, das Erneuern des Straßenoberbaus sowie eine Verbesserung der Gehwegsituation vor. Ebenso sind Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung vorgesehen, Bäume sollen am Straßenrand gepflanzt und der Wasserablauf im Falle von Starkregenereignissen angepasst werden.

*(Schwelm, den 3. Februar 2026)*



[\(/fileadmin/\\_processed\\_/9/f/csm\\_Baustelle\\_Ernst\\_Adolf\\_Strasse\\_030226\\_1d9d2caa06.jpg\)](#)

Die derzeitigen Baumaßnahmen der AVU Netz GmbH in der Ernst-Adolf-Straße sind noch

voraussichtlich bis zum 30. Juni geplant. Im 3. Quartal können dann die beschlossenen Bauarbeiten zur Umgestaltung der Straße starten. / Bildnachweis: Stadtverwaltung Schwelm, Gregor Wessely